MNBプロジェクトマネージメントシステム作業スケジュール　　06/05/01（月）

ID	タスク名
0	MNB_PMS
1	1 準備作業
2	1.1 PG調達
3	1.2 アーキテクチャ検討
4	2 設計
5	2.1 仕様概要書
6	2.2 画面イメージ
7	2.3 画面編集要領書
8	2.3.1 マスタ管理
9	2.3.2 予算・実績管理
10	2.3.3 請求書管理
11	2.3.4 収支管理
12	2.4 DB定義書
13	2.5 設計書レビュー
14	3 プロトタイプ作成
15	3.1 プロトタイプ検証
16	4 開発
17	4.1 マスタ管理
18	4.1.1 開発
19	4.1.2 調整
20	4.2 予算・実績管理
21	4.2.1 開発
22	4.2.2 調整
23	4.3 請求書管理
24	4.3.1 開発
25	4.3.2 調整
26	4.4 収支管理
27	4.4.1 開発
28	4.4.2 調整
29	4.5 予備
30	5 結合テスト
31	5.1 テスト実施
32	6 移行
33	7 最終調整
34	8 マニュアル作成
35	9 本番稼動